Termo de Abertura do Projeto (TAP) **Curral Novo**

Seção I - Curral Novo

O intuito do projeto é auxiliar no controle de inseminação artificial do gado. Facilitando o controle de pagamento ao veterinário, que irá receber por animal que obtiver sucesso na inseminação. Posteriormente será implementado o controle de estoque dos semens de cada animal que possuem em estoque.

Seção II – Objetivos mensuráveis do projeto e critérios de sucesso relacionados

- 1) O projeto deverá ser finalizado até o final de Setembro de 2017;
- 2) Colocar a empresa no mercado, com um sistema inovador, onde o software será desenvolvido e testado pelo desenvolvedor, e posteriormente aberto a todo o público;

Seção III - Requisitos de Alto Nível

- 1) O sistema deverá permitir o cadastro de usuários;
- 2) O sistema deverá permitir o cadastro de veterinários;
- 3) O sistema deverá permitir o cadastro de animais;
- 4) O sistema deverá permitir o cadastro de crias;
- 5) O sistema deverá permitir o cadastro de produtores;
- 6) O sistema deverá permitir o cadastro de categoria de produtores;
- 7) O sistema deverá permitir o cadastro de produtos*;
- 8) O sistema deverá permitir o cadastro de serviços;
- 9) O sistema contará com um controle de estoque dos produtos*;
- 10) O sistema irá conter a movimentação das inseminações realizadas;
- 11) O sistema deverá permitir escolher, posteriormente, quais inseminações realizadas foram realmente efetivadas;
- 12) O sistema contará com a emissão relatório, esses são:
 - a. Relatório cadastral dos produtores;
 - b. Relatório individual de cada animal;
 - c. Relatório individual de cada cria com sua respectiva genealogia;
 - d. Relatório de inseminações realizadas por período e por produtor;
 - e. Relatório de inseminações realizadas por período e por veterinário;
 - f. Relatórios de gráficos diversos contendo a porcentagem de inseminações que foram efetivadas e que não foram.

*OPÇÃO HÁ SER IMPLEMENTADA

Seção VII – Definição do gerente de projetos, responsabilidades dos integrantes da equipe perante as áreas existentes

Papel	Nome	Responsabilidades		
Gerente de projetos e desenvolvedor	José Ronaldo	 Criar os controles do Projeto; Permitir o bom andamento do mesmo; Dar feedback constante, fazer reuniões e comunicação com o cliente para o andamento do projeto; Validar os requisitos implementados; Desenvolver a parte front-end do projeto; Realizar testes de regra de negócio; Testes unitários nos requisitos do sistema; 		

Seção VIII - Proposta

Proposta					
Qtd	Produto	Prazo	Valor		
01	Software de controle de inseminção artificial Curral Novo	Licença vitalícia	R\$ 1800,00		

Seção IX - Suporte

- Será disponibilizado um suporte ao sistema e à alterações no prazo de 03 meses;
- Após esse período será cobrado o valor de R\$ 50,00 para eventuais visitas, e alteração e criação de relatórios, e o valor de R\$ 100,00 para eventuais alterações de requisitos e criação de novos requisitos;
- Novos requisitos deverão ser estudados e será estipulado um tempo determinado para a implementação e testes;
- Caso os requisitos "Cadastro de Produto" e "Controle de Estoque" não estiverem implementados dentro do prazo de 03 meses, após o fechamento do projeto, não será cobrado a sua implementação;

Seção X - Acordo de confidencialidade

 As informações contidas nesta proposta são confidenciais e fornecidas para a finalidade exclusiva de descrever técnica e comercialmente as soluções a pedido do cliente, e não deverão, de forma alguma, ser utilizadas para qualquer outra finalidade.